計　画　工　程　表

名称　　南区常盤地区配水管更新工事その3　No.4－0716
発注者　　札幌市水道局部中配水管理事務課工事係
施　工　　大和技建　株式会社

施工月日		5月												6月																		
工事	稼働日	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
概要	－	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
準備工																		準備工														
舗装切断工																																
管布設工				φ300							φ300													切替工			撤去工					
給水工																									給水工							
その他																							洗管									