



発行元 大和技建 株式会社  
 会社住所 札幌市東区北26条東14丁目1-1

工事の実施に伴いご理解・ご協力ありがとうございます。  
 当現場は8月末から行ってました当現場も皆様のご理解とご協力があり順調に進捗  
 しております。残る作業は仮舗装を本舗装にしていけるのみとなりました。  
 作業は11/6から6日間程度を予定しています。

**計 画 工 程 表**

名称 厚別区厚別中央地区配水管更新工事その1 No.7-0714  
 発注者 札幌市水道局南部配水管事務課工事二係  
 施工 大和技建 株式会社

施工月日	11月																													
工事稼働日	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
概要	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
舗装工																														
ロードヒーティング グ復旧工																														
その他																														

仮舗装を撤去して本舗装を行います。  
 ロードヒーティングの復旧を行います。

\*おもな作業のながれ。(写真は現地とは異なります)

仮舗装撤去



路盤工転圧



舗装敷均し



舗装転圧



- 作業時間は あさ9:00~17:00の予定です。
- 作業時は作業音が出ます、また通り抜けできない箇所があるため迂回をお願いします。
- 機械使用時は作業音が出ます。
- 作業の進捗、天候によっては予定が前後することがありますので宜しくお願い致します。

工事名	厚別区厚別中央地区配水管更新工事その1 No.7-0714		
施工者	大和技建 株式会社	TEL	011-733-1078
担当者	中原 広 喜	携帯	080-9881-8946